

令和4年 2月 7日

教職員 各位  
学生 各位

## 施設環境安全課

## 東構内京都信用金庫ATM撤去について（お知らせ）

標記について、下記の通りお知らせします。  
作業中は騒音等ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

## 記

1. 作業場所・内容・日程
- 松ヶ崎団地東構内60周年記念館東側（現ATMボックス）  
令和4年3月10日（木） 機械撤去  
3月11日（金） 上屋（ボックス）撤去  
3月14日（月）・15日（火） 基礎はつり解体、舗装めくり等  
3月17日（水） 掘削、埋設配管撤去等  
3月22日（火）～24（木） 舗装復旧等  
3月26日（土）、28日（月）～30日（水）予備日

※天候などにより日程が変更になる場合があります。



2. 作業時間 8：30～18：00

3. 注意事項
- ・埋設配管撤去時等通行止めを伴う作業があります。その際は現地の表示や案内に従い迂回をお願いします。
  - ・付近に工事車両を停車します。
  - ・騒音・粉じんを伴います。

4. 業者 京都信用金庫

5. 本学担当者及び連絡先
- |         |      |   |
|---------|------|---|
| 施設環境安全課 | 建築係長 | 葛野 内線 7085  |
|         |      | Email: <a href="mailto:kadono_yu@jim.kit.ac.jp">kadono_yu@jim.kit.ac.jp</a>     |
|         | 設備係長 | 中谷 内線 7087  |
|         |      | Email: <a href="mailto:nakatani-da@jim.kit.ac.jp">nakatani-da@jim.kit.ac.jp</a> |


閉じる



松ヶ崎団地 東構内図

\*工程表

|      |             | 3月                |    |    |                  |    |       |                    |    |       |       |    |           |    |        |
|------|-------------|-------------------|----|----|------------------|----|-------|--------------------|----|-------|-------|----|-----------|----|--------|
| 日    | 10          | 11                | 12 | 13 | 14               | 15 | 16    | 17                 | 18 | 19~21 | 22    | 23 | 24        | 25 | 26~30  |
| 曜日   | 木           | 金                 | 土  | 日  | 月                | 火  | 水     | 木                  | 金  | 土~月   | 火     | 水  | 木         | 金  | 土~水    |
| 工事内容 | ATM<br>機械撤去 | ATM<br>ボックス<br>撤去 |    |    | ATM<br>基礎解体<br>等 |    |       | 掘削・<br>埋没配管<br>撤去等 |    |       |       |    | 舗装<br>復旧等 |    | 予備日    |
| 騒音   | 中           | 大                 |    |    | 大                | 大  | 小     | 中                  | 小  |       |       | 中  | 中         | 中  |        |
|      | ←通行止→       |                   |    |    | 通行止              |    |       |                    |    |       |       |    |           |    |        |
|      |             |                   |    |    |                  |    | ←通行止→ |                    |    |       | ←通行止→ |    |           |    | 作業完了まで |



部拡大図

- : 通行止範囲 3/10~3/14 (3/12, 13は除く) 作業中のみ通行止め
- : 通行止範囲 3/15~3/24 (予備日30日作業終了まで) 終日通行止め

東構内京都信用金庫ATM撤去について (お知らせ)